

Meilensteinplan

Förderkennzeichen: Worch-Stiftung

Datum: 1. Dezember 2018

Nr.	Meilenstein	Datum (Soll)
1	Konzeption der Studie (Festlegung Studiendesign, Endpunkte, Messinstrumente, Ablauf Datenerhebung, Ablauf Intervention, Datenanalyse)	01.01.2018
2	Konzeption der Datenbank und des Interventions-Management-Systems	01.02.2018
3	Beginn Suche geeigneter Praxispartner	01.03.2018
4	Erstellung „Memorandum of Understanding“: rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Praxis	01.04.2018
5	Erstellung Ethikantrag	01.07.2018
6	Datenschutzkonzept liegt vor	01.10.2018
7	Positives Ethikvotum liegt vor	01.11.2018
8	Vorbereitungsphase abgeschlossen	01.12.2018
9	Memorandum of Understanding 1. Praxispartner liegt vor	01.12.2018
10	Erster Patient im erstes Setting der Phase 1	01.02.2019
11	Memorandum of Understanding 2. Praxispartner liegt vor	01.09.2019
12	Erster Patient im zweiten Setting der Phase 1	01.02.2020
13	Memorandum of Understanding 3. Praxispartner liegt vor	01.09.2020
14	Erster Patient im dritten Setting der Phase 1	01.02.2021
15	Memorandum of Understanding 4. Praxispartner liegt vor	01.09.2021
16	Erster Patient im vierten Setting der Phase 1	01.02.2022
17	Letzter Patient im letzten Setting der Phase 1	31.01.2023
18	Wissenschaftliche Analyse, Präsentation erster Ergebnisse, Anpassung des Konzeptes für „sektorenübergreifende Versorgung“ (Phase 2)	01.02.2023
	Memorandum of Understanding verschiedener Praxispartner für kooperatives und sektorenübergreifendes Dementia Care Management liegt vor	01.09.2023
19	Erster Patient der Phase 2	01.02.2024
20	Letzter Patient der Phase 2	01.01.2026
21	Abschließende wissenschaftliche Analyse, Verstetigung des Konzeptes/ Translation des Konzeptes	01.02.2026

